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I N T R O D U Ç ÃO  À G E S T ÃO  D E  P R O J E T O S  ( G P )  ( 2 H 3 0 )  

Conceitos fundamentais em GP 

Funções e ferramentas da GP 

Factores e critérios de sucesso de um projeto 

Gestão de stakeholders 

 
Intervalo 

 
M Ó D U L O  I  -  P R O C E S S O S  D E  G E S T ÃO  D E  P R O J E T O S  
( 1 H 1 5 )  

Grupos de processos de GP 

Project charter e plano de gestão do projeto 

A GP num projeto de investigação 
 

Almoço 

 

M Ó D U L O  I I  -  ÁR E AS  D E  G E S T ÃO  D O  C O N H E C I M E N T O   
( 3 H )  

Gestão do âmbito  

Gestão do tempo 

Gestão da organização  

Gestão da qualidade 
 

Trabalho de grupo (45 min) 

Apresentação do estudo de caso  

Arranque da construção do plano de projeto 

 

 

 

 

 

Programa|1º dia 

Curso de Gestão de Projetos 
(15h) 

9h00 

 

 

 

11h30 

  

11h45 

 

 

 
 
 
 

13h 

 

14h15 
 

 

 

 

 

 
17h15 
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Curso de Gestão de Projetos 
 

 

M Ó D U L O  I I  -  ÁR E AS  D E  G E S T ÃO  D O  C O N H E C I M E N T O  
( C O N T. )  ( 1 H 4 5 )  

Gestão da comunicação 

Gestão de recursos humanos 

Referencial de competências do gestor de projeto 

 
Intervalo 

 

Trabalho de grupo (1h30) 

Construção do plano de projeto 

 

Almoço 

 

M Ó D U L O  I I  -  ÁR E AS  D E  G E S T ÃO  D O  C O N H E C I M E N T O  
( C O N T. )  ( 2 H 4 5 )  

Gestão de riscos 

Gestão de custos 

 

Trabalho de grupo (1h30) 

Conclusão do plano de projeto 

 

 

 

 

 

 
 
Programa|2º dia 
I N T R O D U Ç Ã O  À  G E S T Ã O  D E  P R O J E T O S  ( G P )  ( 4 H )  

 

 

9h 

 

 

 

 

10h45 
 

11h 

 

 

12h30 

 

13h45 

 

 
 

16h30 

 


